

Evangelischer Oberkirchenrat Referat 5 Start: 1. Mai 2008	<b>Projekt</b> <b>Fonds „Diakonische Gemeinde“</b>	<b>Phasenplan</b>
		Stand: 28. April 2008

Phase 1		Phase 2		Phase 3	
<b>2008/2009</b>	<b>Ausschreibung, Auswahl</b>		<b>2008 bis 2014</b> <b>Begleitung / Evaluierung</b> <b>regionale Teilprojekte</b>		<b>2008 bis 2012</b> <b>Evaluierung Gesamtprojekt</b>
AP 1.1 Die Ausschreibung für die regionalen Teilprojekte erfolgt durch Referat 5.  AP 1.2 Die Entwicklung der regionalen Teilprojekte und die Antragstellung werden durch das Diakonische Werk Baden beraten und begleitet.  AP 1.3 Auswahl der regionalen Teilprojekte geschieht durch die Projektgruppe „Diakonische Gemeinde“.	<b>Kollegium</b> Zwischenbericht Phase 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die regionalen Teilprojekte werden durch das Diakonische Werk Baden begleitet, beraten und evaluiert.</li> <li>Circa 20 regionale Teilprojekte nach Mittelvergabe ab September 2008.</li> </ul>	<b>Kollegium</b> Zwischenbericht Phase 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Projektleitung berichtet auf Wunsch jährlich vom Zwischenstand des Gesamtprojekts Fonds „Diakonische Gemeinde“.</li> <li>Ggf. in Kooperation mit der Evangelischen Fachhochschule Freiburg wird das Gesamtprojekt abschließend dokumentiert und evaluiert.</li> </ul>	<b>Kollegium</b> Abschlussbericht / Evaluation
<b>Ergebnis:</b> 1. Die Ausschreibung ist erfolgt. 2. Anträge der regionalen Projektträger sind nach Beratung und Begleitung durch das Diakonische Werk Baden gestellt. 3. Die Projektauswahl durch die Projektgruppe „Diakonische Gemeinde“ ist erfolgt.	4. Quartal 2008/2009	<b>Ergebnis:</b>  Etwa 20 regionale Teilprojekte wurden durch das Diakonische Werk Baden begleitet, beraten und evaluiert.	Ggf. jährlich	<b>Ergebnis:</b>  1. Die auf Wunsch ggf. jährliche Berichterstattung ist erfolgt. 2. Das Gesamtprojekt ist dokumentiert und evaluiert.	1. Halbjahr 2013